

# 南知多町公共施設再配置計画ロードマップ修正案

## 住 民 説 明 会

《日間賀島》

令和7年4月14日（月）午後7時から午後8時まで

日間賀島公民館3階 集会室

《内海・豊浜・師崎》

令和7年4月15日（火）午後7時30分から午後8時30分まで

南知多町役場3階 大会議室

令和7年4月19日（土）午前10時から午前11時まで

南知多町役場3階 大会議室

《篠島》

令和7年4月16日（水）午後7時から午後8時まで

篠島開発総合センター2階 集会室

# 南知多中学校新校舎建設に係る再検討の経緯

○「新南知多中学校建設に関わる住民説明会」の概要  
(令和6年5月20日から29日の間で実施)

## (1) 新中学校の建設事業費高騰

- ・建設事業費が26億円から38億円に増加
- ・要因1 盛土補強の法面工事追加
- ・要因2 物価の高騰

## (2) 厳しい町の財政状況

- ・必ず支出しなければいけない経費は増加している
- ・歳入面では、自主財源が減少

# 南知多中学校新校舎建設に係る再検討の経緯

○決定したこと（R6.7.31 町HP掲載、9月広報全戸配布）

- （1）旧豊浜中学校用地に新校舎を建設し、令和10年4月に南知多中学校を移設する計画は断念する。
- （2）建設場所、建設時期については、旧豊浜中学校用地を含め再検討する。
- （3）全ての公共施設の再編について総合的に見直しを行う。

# 南知多中学校新校舎建設の再検討内容

## ○建設候補地

- 旧新運動公園、総合体育館周辺、旧豊浜中学校の3箇所を候補地として検討する。
- 令和7年度、町内全域からのアクセス面、立地状況、地盤、法的な課題など建設候補地の比較検討調査を実施。



# 南知多中学校新校舎建設の再検討内容

## ○建設時期

- ・令和15年度開校を目標とする。


## ○開校目標年の理由

- ・各種法律への対応、地盤等の調査、用地買収を含めた土地の整理、新校舎の計画、設計、建設が順調に進んだ場合の最短時期。
- ・公債費（町の借金返済額）が落ち着く時期である。
- ・南知多中学校が全て2学級となる時期で、施設の規模が小さくなるため、建設費が抑制できる。

# 南知多中学校新校舎建設の再検討内容

## ○借入金残高、公債費、借入額シミュレーション

※小中学校、保育所、役場、その他施設での改築、改修、解体費用を試算




・ R11~R18の8年間、公債費が8~9億円というこれまでにない高水準となる見込み。

# 南知多中学校新校舎建設の再検討内容

## ○新校舎を建設するためには

- ・令和6年度の公債費は7億6千万円と近年で最も高くなる見込み。
- ・これまでにない金額で公債費が高止まりする8年間を乗り切るため、「公共施設整備基金」を令和10年度までに8億円まで積み立てる。
- ・基金から毎年1億円を返済にあてることで、平準化を実施する。

財政シミュレーション抜粋



R11~18公債費が8~9億円で高止まり  
↓  
基金から毎年1億円支出し平準化

# 南知多中学校新校舎建設の再検討内容

## ○新校舎を建設するためには

- ・公債費そのものを圧縮するため、新校舎をはじめとする公共施設の改築、改修などの事業規模や実施時期の再精査、可能な限り有利な補助金や地方債の活用を実施。

南知多町が今後改築、改修、解体等すべき公共施設一覧 → 事業規模や実施時期の再精査対象

### 【小学校】

内海小学校、豊浜小学校、みさき小学校、篠島小学校、日間賀小学校

### 【中学校】

南知多中学校、篠島中学校、南知多中学校新校舎

### 【保育所】

内海保育所、かるも保育所、大井保育所、日間賀保育所新園舎

### 【役場、その他】

役場庁舎、役場新庁舎、日間賀島集約・複合施設、篠島・日間賀島新ストックヤード

### 【解体】

旧篠島小学校、篠島・日間賀島旧焼却施設

# 南知多中学校新校舎建設の再検討内容

## ○新校舎を建設するためには

- ・都市計画法や農地関係の法律ほか、各種法律への対応
- ・地盤等の調査の結果、建設に支障がないこと。または、補強工事など対策が取れることの確認。
- ・用地買収が必要となった場合、所有者等への協議完了、売買の成立。

# 南知多中学校新校舎建設の再検討内容

スケジュール 予定	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11	R 12	R 13	R 14	R 15
地盤等調査	●								
用地交渉・買収 ※必要な場合のみ	■								
各種法律への対応	■								
基本計画			■						
基本設計				■					
実施設計					■				
新校舎建設						■	■	■	
新校舎開校									●


# 公共施設再編の総合的な見直し(半島側小学校)

## 「今後の小学校のあり方について検討を始める」

### ○児童数の状況

- ・まだ複式学級は見込まれない。
- ・ただし、出生数は減少し、男女比に偏りが見える。

《出生数推移抜粋》



令和8年度 小学校 児童見込み数 (学年別、男女別)

小学校 (1年生はH31.4.2~R2.4.1生まれの子) 令和6年5月1日現在

学校名\学年	1年		2年		3年		4年		5年		6年		計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
内海小学校	17	9	10	11	10	7	15	14	9	18	17	14	78	73
豊浜小学校	4	4	5	5	5	10	5	11	7	12	15	9	41	51
みさき小学校	7	3	9	7	11	7	6	5	13	5	6	15	52	42
篠島小学校	6	7	3	2	12	10	2	6	5	4	8	9	36	38
日間賀小学校	4	3	5	6	4	3	9	8	3	8	10	9	35	37
小学校合計	38	26	32	31	42	37	37	44	37	47	56	56	242	241

令和9年度 小学校 児童見込み数 (学年別、男女別)

小学校 (1年生はR2.4.2~R3.4.1生まれの子) 令和6年5月1日現在

学校名\学年	1年		2年		3年		4年		5年		6年		計	
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女		
内海小学校	11	5	17	9	10	11	10	7	15	14	9	18	72	64
豊浜小学校	10	2	4	4	5	5	5	10	5	11	7	12	36	44
みさき小学校	3	4	7	3	9	7	11	7	6	5	13	5	49	31
篠島小学校	4	4	6	7	3	2	12	10	2	6	5	4	32	33
日間賀小学校	5	4	4	3	5	6	4	3	9	8	3	8	30	32
小学校合計	33	19	38	26	32	31	42	37	37	44	37	47	219	204

《今年度速報値》

令和13年度 小学校 児童見込み数 (学年別、男女別)

小学校 (1年生はR6.4.2~R7.4.1生まれの子) 令和7年2月14日現在

学校名\学年	1年		2年		3年		4年		5年		6年		計
	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	男	女	
内海小学校	11	9	18	17	16	26	97						
豊浜小学校	6	12	10	14	12	8	62						
みさき小学校	9	11	10	7	8	10	55						
篠島小学校	5	7	4	11	7	12	46						
日間賀小学校	6	8	5	6	9	7	41						
小学校合計	37	47	47	55	52	63	301						

# 公共施設再編の総合的な見直し(半島側小学校)

## ○校舎の状況

- ・全ての学校で耐震性あり。
- ・豊浜小本校舎以外は建設後、50年前後が経過し、老朽化が進行。

《内海小特別棟 コンクリート爆裂》



《みさき小本校舎 屋上防水劣化》



《学校の状況》

学校名	校舎名	建設年度	経過年数
内海小	本校舎	昭和48年	51年
	特別棟	昭和55年	44年
	体育館	昭和53年	46年
豊浜小	本校舎	平成19年	17年
	特別棟	昭和53年	46年
	体育館	昭和49年	50年
みさき小	本校舎	昭和55年	44年
	特別棟	昭和43年	56年
	体育館	昭和43年	56年

# 公共施設再編の総合的な見直し(半島側小学校)

## ○今後のスケジュール

- ・南知多町立小中学校適正規模・適正配置基本計画の第1段階の取組後、状況を見ながら第2段階に移行。
- ・令和7年度から、まずは保護者との意見交換会などを実施し、「小学校のあり方」について検討を始める。

## 《南知多町立小中学校適正規模・適正配置基本計画 抜粋》

### (1) 第1段階

#### 【小学校】

師崎地区の小学校における複式学級の回避や男女比の極端な偏りなどの課題を早急に解消するため、大井小学校と師崎小学校を統合し、統合校を令和4年4月に開校する。

統合校の位置は、現在の師崎小学校の位置とし、大字大井・片名・師崎地区を1校区とする。

それ以外の学校については、現段階での児童数の推計から見ても複式学級が見込まれないため、当面の間は存置していくこととする。

### (2) 第2段階（第1段階の取組後、状況を見ながら第2段階に移行）

#### 【小学校】

児童数の推移、校舎等の老朽化、まちづくりの状況等、地域に小学校を置いた価値の評価をし、統合する必要性について検討する。統合年度、統合校の設置場所については、統合対象校の児童数の状況及び保護者等の理解を得ながら決めていく。

なお、篠島小学校及び日間賀小学校については、離島という地理的要因により小学生における通学の安全性を考慮して、今後も引き続き存置していくこととし、小規模校であることのメリットを最大限に生かしたうえで、ICTを活用したきめ細かな指導をするとともに、将来を見据えて他校との交流を進める。

# 公共施設再編の総合的な見直し(半島側保育所)

## ○園舎の状況

- ・全ての園舎で耐震性あり。
- ・内海、大井保育所は比較的新しいが、かるも保育所は築45年で、やや老朽化が進行。

《保育所の状況》

保育所名	建設年度	経過年数
内海保育所	平成元年	35年
かるも保育所	昭和54年	45年
大井保育所	平成5年	31年

## ○児童数の状況

- ・出生数の減少により、10人を下回る学年が出始めている。

施設名	定員	入所総数	令和7年2月1日現在 保育所入所児童数						入所率
			0歳	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	
内海保育所	170	92	5	9	13	17	27	21	54.1%
かるも保育所	100	40	-	-	7	12	9	12	40.0%
大井保育所	90	47	2	4	6	9	10	16	52.2%

## ○今後のスケジュール

- ・保育所は小学校より先に出生数の影響を受けるため、小学校の検討状況を見ながら、園舎施設や児童数の状況について保護者の意見を確認する。

# 公共施設再編の総合的な見直し(篠島)

## ○旧篠島小学校解体の前倒し

- ・老朽化進行のため、令和16年度解体を令和8年度に前倒し。
- ・有利な地方債を活用するため、解体に絡めた備蓄倉庫の新築など、防災整備を進める。

## ○旧篠島小用地の活用検討

- ・令和7年度に地盤の状態等調査を実施し、どのエリアに建物が建築可能か確認を進める。

《旧篠島小用地》



# 公共施設再編の総合的な見直し(篠島)

スケジュール予定	R 7	R 8	R 9
旧篠島小アスベスト調査	●		
旧篠島小用地 地盤等調査	●		
旧篠島小解体		●	
旧篠島小用地 基本計画策定		●	
備蓄倉庫新築・防災整備設計		●	
備蓄倉庫新築・防災整備工事			●

# 公共施設再編の総合的な見直し(日間賀島)

- 日間賀保育所新築の前倒し
  - ・目標耐用年数である築50年を超えており、建替えが望ましい。
  - ・令和20年度新築を令和10年度に前倒し。

《日間賀小・旧日間賀中用地》



- 集約・複合施設の配置計画検討
  - ・日間賀保育所新築にあたり、令和20年度に供用開始予定の日間賀小、公民館、サービスセンターの集約・複合施設を含めた施設の配置計画を令和7年度に検討する。

# 公共施設再編の総合的な見直し(日間賀島)

スケジュール予定	R 7	R 8	R 9	R 10	R 11
集約・複合施設配置計画	●				
新園舎基本設計		●			
新園舎実施設計			●		
新園舎建設				●	
新園舎開所					●









