
町民合意
庁内合意
計画立案テーブル
計画
仕様書対応（目安）
意見収集テーブル
地区（旧町村別）
町全体（施設分類別）
所管・財政部局等
調整
調整
専門家支援
町民討議会 他
事務局・WG
報告
本部会議
調整会議
再配置計画
検討委員会
町民討議会代表参加
連携
支援
啓発・住民ニーズの集約
R4. 8
地域代表ヒアリング（まちづくり協議会等）
R4. 8
町民アンケート（紙＋WEB）
R4. 8
施設管理者ヒアリング
R4. 8
1 啓発、職員研修
R4. 10
地区別説明会＆ワークショップ①
R4. 10
1 町民討議会 啓発、ニーズの意見出し
R4. 12
2 【計画書】第１章計画の概要～第４章再配置計画における基本方針 【その他】再配置プラン案の作成、ロードマップ案の作成
報告
R5. 1
1 【計画書】第１章計画の概要～第４章再配置計画における基本方針 【その他】町民ニーズのとりまとめ
(1) 基本方針
(3) 基礎資料の整理
(4) 集約機能施設
R5. 2
2 町民討議会 第２回職員WGで修正した再配置プラン案、ロードマップ案の共有、修正
地区別検討
R5. 3
3 【計画書】第５章公共施設評価～第８章再配置ロードマップ
報告
R5. 3
2 【計画書】第５章公共施設評価～第８章再配置ロードマップ
(2) ロードマップ
(5) 再配置プラン
(6) 概算経費
R4
R5
再配置プランの検討
R5. 5
4 【計画書】第１章～第８章（検討委員会を受けて）
報告
R5. 6
説明
地区別説明会＆ワークショップ②
オンライン発信
再配置プランの説明、跡地活用WS
R5. 7
3 町民討議会 再配置プラン、ロードマップの共有、提言書の作成
R5. 8
5 【報告書】第９章計画の推進に向けた今後の取組
報告
R5. 9
3 【報告書】第９章計画の推進に向けた今後の取組
(2) ロードマップ
(5) 再配置プラン
(6) 概算経費
R5. 10
6 【計画書】計画書全体の合意
報告
(1) 基本方針
(7) その他概要版
フィードバック
12月議会までに終了
パブリックコメント
R6. 1
最終
4 計画書全体の合意
R6. 2
主要施設での広報活動等
記念フォーラム
R6. 2
R6. 2
7 報告書の最終とりまとめ
啓発活動