

振興基本計画 既存事業検討シート

平成25年度

No. _____

No.	分類	該当地区	既存事業	担当課	関連部局
019	道路・交通	豊丘	歩道設置事業（県道豊丘豊浜線）	建設課	

I 事業の推進状況

	具体的な実施内容(現在の進捗状況又は実施予定)	実施時期(見込み)										
		H24年度まで	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度		
1	歩道設置事業 歩行者の安全を確保するため、蟹川をボックス化し歩道を設置する。L=725m	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 未定										
2		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定										
3		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定										
4		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定										
5		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定										

II 事業有効性の検討

		事業内容の検討	【判定欄】	有効性判定	
				※該当する番号の欄に○を記入してください	
有効性	<input type="checkbox"/> 事業効果	総計 131-①	歩道が設置されることにより、歩行者の安全が確保できる。	○	
	<input type="checkbox"/> 生活効果	生活 5	〃	○	
					1 きわめて効果が高い
					2 効果が高い
					3 効果が認められる
					4 効果が少ない
					5 効果がない

III 総合評価

		評価・判断に係るコメント（緊急性、関連性について、特に考慮すべき点など）	（説明）	総合評価
総合		愛知県は、予算確保の状況により、計画的に事業を推進している。平成28年度には完了する見込み。	拡充... さらに拡大・充実を図るべき事業	維持
		町の水道管の移設補償については、工事実施年度の経営状況による。	維持... 現行計画に沿って推進すべき事業 見直し... 縮小又は廃止に向けて検討すべき事業	