

# 振興基本計画 既存事業検討シート

平成25年度

No. \_\_\_\_\_

No.	分類	該当地区	既存事業	担当課	関連部局
024	道路・交通	片名	主要地方道半田南知多公園線の整備（四車線化）	建設課	

## I 事業の推進状況

	具体的な実施内容（現在の進捗状況又は実施予定）	実施時期（見込み）								
		H24年度まで	H25年度	H26年度	H27年度	H28年度	H29年度	H30年度	H31年度	H32年度
1	主要地方道半田南知多公園線の整備（四車線化）	<input type="checkbox"/> 完了 <input checked="" type="checkbox"/> 未定								
2		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定								
3		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定								
4		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定								
5		<input type="checkbox"/> 完了 <input type="checkbox"/> 未定								

## II 事業有効性の検討

有効性	事業内容の検討			【判定欄】		有効性判定	
		総計 131-①	四車線化により、観光振興、避難路として防災の面で効果が見込まれる。	○		※該当する番号の欄に○を記入してください	
<input type="checkbox"/> 事業効果							1 きわめて効果が高い
<input type="checkbox"/> 生活効果	生活 5	〃		○		○	2 効果が高い
							3 効果が認められる
							4 効果が少ない
							5 効果がない

## III 総合評価

総合	評価・判断に係るコメント（緊急性、関連性について、特に考慮すべき点など）	（説明）	総合評価
		四車線化により、観光振興、避難路として防災の面で効果があると考えられるが、事業実施には相当な時間・費用が見込まれるため、緊急度、優先度から判断されるべき事業	拡充... さらに拡大・充実を図るべき事業 維持... 現行計画に沿って推進すべき事業 見直し... 縮小又は廃止に向けて検討すべき事業