

再編に係る移設日の日程調整について（施設資料部会）

【12/22 施設資料部会での移設に関する検討結果】

- ・移設するものについて、備品類、事務文書、生徒用机・椅子が主となることを確認した。
- ・春休みは限られており、また、雨天の可能性や年度末の業務を考慮し、なるべく前倒しで移設に取り組むことを目標とする。
- ・移設時期について、春休みのほか、①卒業式以前、②卒業式から春休み前まで にも移設日を設けることとし、それぞれについて日程調整を実施する。

【日程調整について】※日間賀中は別対応

○備品類

- ・追加調査結果をもとに、①卒業式以前、②卒業式から春休み前まで、③春休み中について、各期間中1日＋雨天予備日の移設日の日程調整を行う。**（合計6日：移設日3日＋雨天予備日3日）**
※以前に春休みの移設日を各校1日としたが、全校で1日とする
- ・音楽の備品類は全て「モリシタ楽器」に運搬をお願いする。備品類の移設日とは別日で、春休み中の実施を予定。（移設元の準備室から、内海中の準備室まで、全てモリシタ楽器が運搬）

○事務文書

- ・②卒業式から春休み前まで、③春休み中の各期間中に1日＋雨天予備日の移設日の日程調整を行う。**（合計4日：移設日2日＋雨天予備日2日）**なお、**備品類移設日とは別日**とする。

○生徒用机・椅子

- ・3月15日交流活動のため、3月8日～3月14日の間に、3年生分及び学習室等の机椅子の移設日1日＋雨天予備日の日程調整を行う。**（合計2日：移設日1日＋雨天予備日1日）**
※移設して使用可能な状態のものとし、また、修了式までにまだ使用する分は残すこと
- ・春休み中に1、2年生分及び学習室等の机椅子の移設を行う。なお、**移設日は備品類と同日に**実施する。

【日間賀中の対応】

- ・現在調整中。案として、①事務文書及び備品移設、②廃棄文書について、それぞれ1日ずつ設定し、業者の大型トラックに委託することを検討している。
- ・日程については、両日とも卒業式から春休み前までの期間で日程調整を検討する。

【その他特記事項】

- ・ここに記載がないが、移設の必要があるものとして、学校図書、部活動用品を想定しており、それぞれ調整中。

モバイルWiFiルーター購入及び使用料

1 概要

- ・学校のタブレット端末の持ち帰り学習を行うにあたり、家庭でのWiFi環境が整っていない家庭等へ貸し出しするため、モバイルWiFiルーターの購入及び通信費が必要となる。
- ・購入台数が20台、通信費については、使用した分の請求となるが、全台分を見込む。

2 対象者

- ・要保護及び準要保護世帯の児童生徒

3 計上額(教育振興一般管理費)

消耗品費 金 176,000円 (8,800円×20台)

使用料 (10GB) 金 112,200円 (月額1,870円×20台×3月)



令和4年度 中学校再編に向けての予算

10款 教育費
3項 中学校費

(単位：千円)

目	当初 予算額	9月 補正額	10月 補正額	12月 補正額	計	節		区分	説明		
						区 分	金 額				
1 学校管理費 (中学校再編事業費)	314				314	7	報償費	314	当初	学校再編委員報償 18人分×6回	314
	1,000		261	183	1,444	10	需用費	1,444	(10月補正) 増額	消耗品費 (再編委員会消耗品、会議用イス)	261
									当初	修繕料(内海中学校改修費)	1,000
									(12月補正) 増額	消耗品費 制服リボン 新2,3年生 122人分	183
	419	75			494	11	役務費	494	(9月補正) 1台分	自動車登録点検手数料(3台分)	215
									(9月補正) 1台分	自動車保険料(3台分)	279
	14,011	2,948	1,188	2,406	20,553	12	委託料	20,553	(10月補正) 増額	中学校再編事前交流事業委託料 (合唱コンクール、合同部活用バス)	1,574
									当初	校章デザイン作成委託料	50
									"	校名プレート作成委託料	33
									"	閉校記念式典開催委託料(100千円×4校)	400
									"	開校準備委託料	100
"									新校舎建設基本構想作成委託料	12,540	
(12月補正) 増額									新校舎建設基本構想作成委託料(追加分)	2,222	
当初									内海中学校改修工事監理業務委託料	502	
(9月補正) 増額									システム移設設定変更業務委託料	2,948	
(12月補正) 増額	指定用品作成業務委託料(正カバン)	184									
0		18		18	13	使用料及び賃借料	18	(10月補正) 増額	船舶借上料 (交流活動用 12月、3月)	18	
15,070	2,882	1,221	1,163	20,336	14	工事請負費	20,336	当初	内海中学校改修工事(特別教室から普通教室へ改修等)	15,070	
								(9月補正) 増額	内海中学校改修工事(追加分)	2,882	
								(10月補正) 増額	内海中学校スロープ設置工事	1,221	
								(12月補正) 増額	内海中学校電話回線新設工事	1,163	

目	当初 予算額	9月 補正額	10月 補正額	12月 補正額	計	節		区分	説明		
						区 分	金 額				
1 学校管理費 (中学校再編事業費)	17,137	1,648	6,249		25,034	17	備品購入費	25,034	当初	統合中学校校旗	48
									"	スクールバス購入費(2台)	17,089
									(9月補正) 増額	福祉車両(軽自動車1台)購入費	1,648
									(10月補正) 増額	生徒用スチールロッカー(36人分ロッカー×9か所)	2,103
									"	会議用テーブル(10台)	682
									"	会議室用イス台車(40脚)	36
									"	配膳台(10台)	672
	"	多目的トイレ(1基)	2,756								
		2,000			2,405	4,405	18	負担金、補助及び交付金	4,405	当初	閉校記念誌作成補助金(4校分)
									"	南知多中学校部活動ユニフォーム購入費補助金	2,405
	50	3			53	26	公課費	53	(9月補正) 増額	自動車重量税(2台分)	53
合計	50,001	7,556	8,937	6,157	72,651						

10款 教育費

1項 教育総務費

(単位：千円)

目	当初 予算額	9月 補正額	10月 補正額	12月 補正額	計	節		区分	説明		
						区 分	金 額				
1 教育振興一般管理費				176	176	10	需用費	176	(12月補正) 増額	モバイルルーター(20台)	176
	20,560		4,180	113	24,853	13	使用料及び賃借料	24,853	当初	ケーブルテレビ視聴料、自動車・船舶借上料、 コンピュータ借上料、勤怠管理システム使用料	20,560
									(10月補正) 増額	AIドリル使用料(全小中学校1年分)	4,180
									(12月補正) 増額	モバイルルーター使用料(20台分×3月)	113
	11		370		381	17	備品購入費	381	当初	図書購入費(適応指導教室分)	11
									(10月補正) 増額	オンライン授業用機器(書画カメラ等)	370
合計	20,571	0	4,550	289	25,410						