

# 南知多町中学校再編委員会 施設資料部会

R4.3.17 第2回中学校再編委員会 資料

## 1 学校備品について（進行計画67～71）

- ・各校において、備品の点検・廃棄を実施し、備品台帳をできる範囲で整備する。
- ・4中学校の備品台帳を集約する。
- ・学校で実際に備品を確認しながら、統合中に移設して使用する備品を決定、不足する備品を確認する。ただし、日間賀中の備品類は、原則日間賀小で利用する。
- ・教科備品（備品扱いされない消耗品含む）は教科部会でそれぞれ検討してもらう機会を作る。管理備品は部会で調整する。
- ・令和5年2月頃に移設備品の最終決定を行う。統合中で使用しない備品は、他の町内小中学校で引取希望を調査する。
- ・移設作業は、原則春休みに実施するが、調整状況に応じて前倒して内海中へ移設することも可能とする。

## 2 大型モニター、電子黒板の調整と移動について（進行計画72）

- ・4中学校で所有する大型モニター、電子黒板は統合中が優先して使用する。ただし、日間賀中のものは、原則日間賀小で利用する。
- ・統合中の普通教室は大型モニターを壁掛け設置とし、電子黒板は特別教室等での使用とする。
- ・移動は、原則春休みに実施する。

## 3 図書関係について（進行計画73、74）

- ・統合中へ、直近5年程度に購入した図書をベースに移設する。ただし、内海中図書室の受入冊数に限りがあることから、必ずしも図書標準冊数を満たす必要はないこととする。（統合中標準冊数見込み：10,720冊）
- ・図書システムの移行などは業者対応とする。
- ・中学校の図書貸出を2月いっぱいとし、前倒して作業できるようにする。
- ・図書へのバーコード貼り替えなど、図書パートを活用する。

- ・移設は、原則春休み以降に実施する。
- ・日間賀中の図書は別途検討とする。

#### 4 歴史的財産、記念物などの取扱いについて（進行計画75）

- ・校内にある財産等の確認を行う。
- ・歴史的財産などは社会教育課でも確認を行う。
- ・卒業記念品などは学校だより等で広報し、引取希望があれば応じる。

#### 5 統合中学校（内海中学校校舎）の改修について（進行計画76～82）


- ・別紙素案のとおり
- ・これ以外の改修についても、内海中学校と引き続き協議し、必要な部分について実施していく。
- ・各中学校のPCルームについて、PCを令和4年度中に撤去する。なお、内海中は改修工事の都合上、夏前に撤去する。

# 内海中学校 改修素案 (R5.4~R10.3使用)

**R4.3.17版**

見込み学級数：12学級（特別支援3学級含む）R5想定

※今後の設計業務の中で内容が変更されることがあります



本館	1階	1,050	2,993 m <sup>2</sup>
	2階	975	
	3階	968	
特別教室棟	1階	264	678 m <sup>2</sup>
	2階	207	
	3階	207	
運動場			12,086 m <sup>2</sup>
屋内運動場(柔剣含む)			1,480 m <sup>2</sup>
校地面積			19,193 m <sup>2</sup>