

日間賀島ロードマップ

番号	施設名	30年後の延床面積 (m)	超過分					前期(10年)															中期(10年)										後期(10年)															
			R6(2024)~R15(2033)年度					R16(2034)~R25(2043)年度															R26(2044)~R35(2053)年度																									
			H31	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35											
24	日間賀島資料館	0.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	廃止	売却検討	2023現在、利用停止。																																						
		0.00																																														
25	日間賀島渡船ターミナル (日間賀島ポート:ひまぼ)	288.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒								
		288.00																																														
36	複合施設 旧日間賀中学校(廃止)	—	⇒	⇒	⇒	○	廃止																																									
31	(日間賀小学校)	2,000.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒										
8	(日間賀島公民館)	137.90	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒										
47	(日間賀保育所)	280.00	⇒	⇒	⇒	⇒	●	目標耐用年数到来後、R19年まで延命措置															⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒					
60	(日間賀島サービスセンター)	28.23	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒								
		2,446.13																																														
40	旧日間賀島教職員住宅(北舎)(廃止)	0.00	⇒	⇒	⇒	⇒	廃止	入居者、南舎に転居済																	○																							
		0.00																																														
41	日間賀島教職員住宅(南舎)	0.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒								
		0.00																																														
53	日間賀西老人憩の家	0.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	移譲検討			移譲			すみやかに譲渡	●																																	
		0.00																																														
55	日間賀島診療所	259.60	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒								
		259.60																																														
62	集約施設 日間賀島防災センター	208.64	集約					⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒									
80	(第5分団(日間賀島西))	50.00	詰所機能集約済					⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒								
81	(第5分団(日間賀島東))	50.00	詰所機能集約済					減築		車庫のみ維持																																						
		308.64																																														
83	日間賀島一般廃棄物最終処分場	0.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒								
		0.00																																														
86	旧日間賀島ごみ焼却場(廃止)	93.00																																														
		93.00																																														
87	旧日間賀島し尿処理場(廃止)	0.00																																														
		0.00																																														
89	日間賀島浄化センター	815.15	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒							
		815.15																																														

- 凡例
- ⇒:機能維持中
 - :耐用年数
 - :目標耐用年数
 - 複合:複合化 基本構想~施工(約6年間)
 - 集約:集約化
 - 施設名:複合施設
 - 施設名:複合される施設
 - 施設名:集約施設
 - 施設名:集約される施設
 - 施設名:単独で維持する施設
 - 施設名:解体・売却期間
 - ⇒:建替期間
 - ⇒:目標耐用年数を目途に建替え
 - ⇒:移譲検討
 - ⇒:移譲期間
 - ⇒:集約・複合・廃止される施設の耐用年数~目標耐用年数間の年度