

篠島ロードマップ

番号	施設名	30年後の延床面積 (m)	超過分					前期(10年) R6(2024)~R15(2033)年度										中期(10年) R16(2034)~R25(2043)年度										後期(10年) R26(2044)~R35(2053)年度																	
			H31	R02	R03	R04	R05	R06	R07	R08	R09	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35								
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053								
7	篠島開発総合センター	1,014.90	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	目標耐用年数を目的に建替え更新															
59	篠島サービスセンター	—	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	目標耐用年数を目的に建替え更新															
		1,014.90																																											
23	篠島渡船ターミナル (島の駅 SHINOJIMA)	485.80	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒									
		485.80																																											
35	篠島中学校	2,764.10	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	目標耐用年数を目的に建替え更新															
		2,764.10																																											
30	篠島小学校	0.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	解体									
		0.00																																											
37	旧篠島小学校(廃止)	0.00																																											
		0.00																																											
38	篠島教職員住宅(浦磯)	0.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	廃止	売却検討								
		0.00																																											
39	篠島教職員住宅(汐味)	0.00	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	廃止	売却検討								
		0.00																																											
54	篠島診療所	199.80	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○									
		199.80																																											
63	篠島防災センター	194.59	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒
		194.59																																											
79	第4分団(篠島)	228.40	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	⇒	○	⇒	目標耐用年数を目的に建替え更新						
		228.40																																											
84	旧篠島ごみ焼却場(廃止)	70.00													新設	ストックヤードに																													
		70.00																																											
85	旧篠島し尿処理場(廃止)	0.00																																											
		0.00																																											

凡例											
⇒:機能維持中	:複合化 基本構想~施工(約6年間)	:集約化	:施設名:複合施設	:施設名:集約施設	:施設名:単独で維持する施設	:建替期間	:目標耐用年数を目的に建替え	:廃止検討	:廃止	:移譲期間	
○:耐用年数	:移譲検討	:新設	:施設名:複合される施設	:施設名:集約される施設	:解体・売却期間	:集約・複合・廃止される施設の耐用年数~目標耐用年数間の年度					
●:目標耐用年数											