



## 【大井・片名・師崎地区】



### 大井・片名・師崎地区 ▶▶▶ プラン

 建物 除却 機能 学習・交流機能 ※ 廃止	 建物 除却 機能 学習・交流機能 ※ 廃止	 建物 除却 機能 社会教育機能 ※ 33.南知多中学校に統合	 建物 更新 機能 観光機能	 建物 除却 機能 廃棄	 建物 除却 機能 学校教育機能 (小) ※ 旧南知多中学校に統合
 建物 除却 機能 学校教育機能 (中) ※ 33.南知多中学校に統合	 建物 除却 機能 学習・交流機能 ※ 旧師崎公民館に統合	 建物 R4売却済 機能 廃棄	 建物 除却 機能 福祉機能 ※ 16.南知多総合体育館に統合	 建物 除却 機能 行政機能 ※ 旧新運動公園に統合	 建物 維持 機能 防災機能
 建物 除却 機能 防災機能 ※ 65.師崎避難所に統合	 建物 除却 機能 防災機能 ※ 65.師崎避難所に統合	 建物 除却 機能 防災機能 ※ 65.師崎避難所に統合	 建物 維持 機能 防災機能		

## 【篠島地区】



### 篠島地区 ▶▶▶ プラン

 建物 建築更新 機能 学習・交流機能 医療機能 行政機能 ※ 廃止	 建物 維持 機能 観光機能 福祉機能 ※ 廃止	 建物 建築更新 機能 学校教育機能 (小) 社会教育機能 (図書室) 学習・交流機能 (読書) ※ 廃止	 建物 除却 機能 学校教育機能 (中) ※ 33.南知多中学校に統合	 建物 除却 機能 廃棄	 建物 除却 機能 学校教職員住宅 ※ 廃止
 建物 除却 機能 学校教育機能 ※ 廃止	 建物 除却 機能 社会教育機能 ※ 7.篠島開発総合センターに統合	 建物 除却 機能 社会教育機能 ※ 7.篠島開発総合センターに統合	 建物 維持 機能 防災機能	 建物 除却 機能 防災機能 ※ 63.篠島防災センターに統合	 建物 R7解体、ストックヤード 機能 廃棄
 建物 R7解体、ストックヤード 機能 廃棄					



## ② 社会教育系施設

### 【施設の基本情報】

施設分類	番号	施設名	施設概要						建物評価		機能評価	再配置の方針					
			構造	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	建築年度	経過年数 (年)	更新時期目安	耐震有無	評価結果 (点数)		評価順位	方向性	建物の方向性	機能の方向性	再配置後の建物の運営主体	
社会教育系施設	13	南知多町市民会館	S造	439.56	22,651.36	S53	45	R19	無	61	22	学習・交流 社会教育 運動	廃止 縮小 機能維持	除却	廃止	南知多中学校に複合 南知多町運動公園に集約	—
	14	梅原邸	W造	384.10	1,904.74	M10	—	—	—	48	70	文化	機能維持	維持	維持	行政	
	15	尾州廻船内海船船主内田家	W造	1,178.13	4,168.66	M2	—	—	—	36	85	文化	機能維持	維持	維持	行政	

### 【ロードマップ】

施設分類	番号	施設名	第0期 (計画年度)															第1期(前期)					第2期(中期)					第3期(後期)				
			R6(2024)~R15(2033)年度															R6(2024)~R15(2033)年度					R6(2024)~R15(2033)年度					R6(2024)~R15(2033)年度				
社会教育系施設	13	南知多町市民会館	R20除却															学習・交流機能を廃止 社会教育機能を33南知多中学校に複合 運動機能を17南知多町運動公園に集約														
	14	梅原邸	維持																													
	15	尾州廻船内海船船主内田家	維持																													

## ③ スポーツ・レクリエーション系施設

### 【施設の基本情報】

施設分類	番号	施設名	施設概要						建物評価		機能評価	再配置の方針				
			構造	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	建築年度	経過年数 (年)	更新時期目安	耐震有無	評価結果 (点数)		評価順位	方向性	建物の方向性	機能の方向性	再配置後の建物の運営主体
スポーツ・レクリエーション系施設	16	南知多町総合体育館	RC造	5,050.00	16,500.00	H2	32	R32	新耐震	71	5	運動 学習・交流	機能維持 縮小	減築更新	維持	行政
	17	南知多町運動公園	RC造	183.18	15,034.00	S55	42	R22	有	59	33	運動	縮小	減築更新	維持	行政

### 【ロードマップ】

施設分類	番号	施設名	第0期															第1期(前期)					第2期(中期)					第3期(後期)				
			R6(2024)~R15(2033)年度															R6(2024)~R15(2033)年度					R6(2024)~R15(2033)年度					R6(2024)~R15(2033)年度				
スポーツ・レクリエーション系施設	16	南知多町総合体育館	R34減築更新																													
	17	南知多町運動公園	R23減築更新																													

## ④ 産業系施設

### 【施設の基本情報】

施設分類	番号	施設名	施設概要						建物評価		機能評価	再配置の方針				
			構造	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	建築年度	経過年数 (年)	更新時期目安	耐震有無	評価結果 (点数)		評価順位	方向性	建物の方向性	機能の方向性	再配置後の建物の運営主体
産業系施設	18	南知多町観光案内所	RC造	99.00	197.00	H3	32	R33	新耐震	51	61	観光	縮小	減築更新	維持	行政
	19	内海観光センター	RC造	925.00	523.00	S34	63	R4	無	30	89	観光	縮小	R4除却済	廃止	民間
	20	内海野外劇場	RC造	133.00	—	S43	55	R9	無	36	85	観光	廃止	維持	廃止	—
	21	内海海岸東浜小樹緑地センターハウス	RC造	312.16	16,847.22	H12	23	R41	新耐震	69	8	観光	縮小	維持	維持	行政
	22	師崎港観光センター (付属施設を含む)	RC造	1,128.00	1,004.00	S50	47	R17	無	50	64	観光	機能維持	更新	維持	民間
	23	篠島渡船ターミナル (島の駅 SHINOJIMA)	RC造	486.00	1,085.00	H26	9	R55	新耐震	63	18	観光	機能維持	維持	維持	民間
	24	日間貿易資料館	RC造	114.03	5,000.00	H1	34	R30	新耐震	60	29	観光	縮小	除却	日間貿易資料ターミナルに複合	—
	25	日間貿易渡船ターミナル (日間貿易ポートビル)	RC造	288.00	400.69	H31	4	R60	新耐震	63	18	観光	機能維持	維持	維持	民間

### 【ロードマップ】

施設分類	番号	施設名	第0期															第1期(前期)					第2期(中期)					第3期(後期)				
			R6(2024)~R15(2033)年度															R6(2024)~R15(2033)年度					R6(2024)~R15(2033)年度					R6(2024)~R15(2033)年度				
産業系施設	18	南知多町観光案内所																R30減築更新														
	19	内海観光センター	R4除却済																													
	20	内海野外劇場	R10除却																													
	21	内海海岸東浜小樹緑地センターハウス	維持															R12大規模改修					R42減築更新									
	22	師崎港観光センター (付属施設を含む)	R8更新																													
	23	篠島渡船ターミナル (島の駅 SHINOJIMA)	維持																				R26大規模改修					R56減築更新				
	24	日間貿易資料館	維持																				R23除却					社会教育機能を25日間貿易渡船ターミナルに複合				
	25	日間貿易渡船ターミナル (日間貿易ポートビル)	維持															R31大規模改修					R61減築更新									

## ⑤ 学校教育系施設

### 【施設の基本情報】

施設分類	番号	施設名	施設概要						建物評価		機能評価	再配置の方針				
			構造	延床面積 (㎡)	敷地面積 (㎡)	建築年度	経過年数 (年)	更新時期目安	耐震有無	評価結果 (点数)		評価順位	方向性	建物の方向性	機能の方向性	再配置後の建物の運営主体
学校教育系施設	26	内海小学校	RC造	2,577.00	7,158.00	S48	50	R14	有	64	16	学校教育	機能維持	除却	旧南運動公園に複合	—
	27	豊浜小学校	RC造	1,692.00	3,168.00	S53	44	R20	有	53	53	学校教育	機能維持	除却	旧南運動公園に複合	—
	28	旧大井小学校	RC造	1,951.00	5,132.00	S40	58	R6	有	46	76	学校教育	縮小	除却	廃止	—
	29	みさき小学校	RC造	2,467.00	4,834.00	S55	55	R9	有	46	76	学校教育	機能維持	除却	旧南運動公園に複合	—
	30	篠島小学校	RC造	1,223.00	3,153.00	S53	44	R20	有	50	64	学校教育	縮小	減築更新	維持	行政
	31	日間貿易小学校	RC造	2,277.00	2,466.00	S45	52	R12	有	53	53	学校教育	縮小	減築更新	維持	行政
	32	内海中学校	RC造	2,956.00	7,107.00	S39	58	R6	有	48	70	学校教育	機能維持	除却	南知多中学校に集約	—
	33	豊浜中学校	RC造	3,296.00	6,436.00	S45	52	R12	有	51	61	学校教育	縮小	更新	維持	行政
	34	師崎中学校	RC造	1,531.00	4,645.00	S35	49	R15	有	54	49	学校教育	縮小	除却	南知多中学校に集約	—
	35	篠島中学校	RC造	2,027.00	4,863.00	S55	43	R21	有	49	68	学校教育	縮小	除却	南知多中学校に集約	—
	36	日間貿易中学校	RC造	1,008.00	2,768.00	S37	61	R3	有	37	84	学校教育	縮小	減築更新	南知多中学校に集約	行政
	37	旧篠島小学校(廃止)	RC造	1,462.00	1,462.00	S32	65	H29	無	36	85	—	—	除却	—	—
	38	篠島教職員住宅(浦蔵)	RC造	289.00	694.00	S51	46	R18	有	49	68	学校教育	機能維持	除却	廃止	—
	39	篠島教職員住宅(汐味)	RC造	256.00	4,128.00	S58	40	R24	新耐震	65	13	学校教育	縮小	除却	廃止	—
	40	日間貿易教職員住宅(北舎)	RC造	286.00	286.00	—	46	R18	有	53	53	学校教育	縮小	除却	廃止	—
	41	日間貿易教職員住宅(南舎)	RC造	267.00	314.00	S55	43	R21	有	50	64	学校教育	縮小	除却	廃止	—
	42	南知多町学校給食センター	RC造	1,437.77	4,649.40	R2	1	R63	新耐震	73	2	学校教育	機能維持	維持	維持	行政
	90	旧南知多町学校給食センター(廃止)	RC造	800.20	—	S43	49	R15	無	45	79	学校教育	廃止	売却	—	民間

## 【ロードマップ】

施設分類	番号	施設名	第0期				第1期(前期)					第2期(中期)					第3期(後期)																				
			H28(2016)~H30(2018)年度				R6(2024)~R15(2033)年度					R16(2034)~R25(2043)年度					R26(2044)~R35(2053)年度																				
			R1	R2	R3	R4	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	
学校教育系施設	26	内海小学校	R11除却 学校教育機能(小)を旧新運動公園に複合																																		
	27	豊浜小学校	R11除却 学校教育機能(小)を旧新運動公園に複合																																		
	28	旧大井小学校	R7除却																																		
	29	みでさ小学校	R11除却 学校教育機能(小)を旧新運動公園に複合																																		
	30	篠島小学校	R21仮築更新																																		
	31	日間賀小学校	R13減築更新																																		
	32	内海中学校	R11除却 R10南知多中学校に集約																																		
	33	豊浜中学校	R10更新 R10南知多中学校として供用開始																																		
	34	師崎中学校	R11除却 R10南知多中学校に集約																																		
	35	篠島中学校	R11除却 R10南知多中学校に集約																																		
	36	日間賀中学校	R11仮築更新 R10南知多中学校に集約 多機能集約により跡地活用																																		
	37	旧篠島小学校(廃止)	R6除却																																		
	38	篠島教職員住宅(浦磯)	R19除却																																		
	39	篠島教職員住宅(夕味)	R25除却																																		
	40	日間賀島教職員住宅(北倉)	R19除却																																		
	41	日間賀島教職員住宅(南倉)	R22除却																																		
	42	南知多町学校給食センター	R33大規模改修																																		
	90	旧南知多町学校給食センター(廃止)	R5売却																																		

## ⑦ 保健福祉系施設

### 【施設の基本情報】

施設分類	番号	施設名	施設概要					建物評価		機能評価		再配置の方針				
			構造	延床面積(m <sup>2</sup> )	敷地面積(m <sup>2</sup> )	建築年度	経過年数(年)	更新時期目安	耐震有無	評価結果(点数)	評価順位	機能分類	方向性	建物の方向性	機能の方向性	再配置後の建物の運営主体
保健福祉施設	49	南知多町保健センター	RC造	1,404.15	17,096.22	S59	38	R26	新耐震	71	5	医療	縮小	除却	旧新運動公園に複合	—
	50	山田老人憩の家	W造	205.70	—	S50	47	R17	無	51	61	福祉	機能維持	除却	学校給食センターに複合	—
	51	初神老人憩の家	W造	72.87	272.85	S58	39	R25	新耐震	57	39	福祉	縮小	除却	旧新運動公園に複合	—
	52	片名老人憩の家	W造	70.65	319.48	S56	41	R23	新耐震	51	61	福祉	機能維持	除却	旧南知多町総合体育館に複合	—
	53	日間賀西老人憩の家	W造	157.86	234.71	S57	40	R35	新耐震	60	29	福祉	縮小	除却	旧南知多町総合体育館に複合	—

## 【ロードマップ】

施設分類	番号	施設名	第0期				第1期(前期)					第2期(中期)					第3期(後期)																				
			H28(2016)~H30(2018)年度				R6(2024)~R15(2033)年度					R16(2034)~R25(2043)年度					R26(2044)~R35(2053)年度																				
			R1	R2	R3	R4	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	
保健福祉施設	49	南知多町保健センター	R11除却 医療機能を旧新運動公園に複合																																		
	50	山田老人憩の家	R18除却 福祉機能を42学校給食センターに複合																																		
	51	初神老人憩の家	R11除却 福祉機能を旧新運動公園に複合																																		
	52	片名老人憩の家	R24除却 福祉機能を16南知多町総合体育館に複合																																		
	53	日間賀西老人憩の家	R25除却 福祉機能を25日間賀島高齢者センターに複合																																		

## ⑧ 医療系施設

### 【施設の基本情報】

施設分類	番号	施設名	施設概要					建物評価		機能評価		再配置の方針				
			構造	延床面積(m <sup>2</sup> )	敷地面積(m <sup>2</sup> )	建築年度	経過年数(年)	更新時期目安	耐震有無	評価結果(点数)	評価順位	機能分類	方向性	建物の方向性	機能の方向性	再配置後の建物の運営主体
医療施設	54	篠島診療所	RC造	199.75	266.93	H5	30	R35	新耐震	57	39	医療	縮小	除却	旧南知多町総合体育館に複合	—
	55	日間賀島診療所	S造	259.62	1,014.00	H12	23	R42	新耐震	66	12	医療	機能維持	除却	日間賀島中学校跡地に複合	—

## 【ロードマップ】

施設分類	番号	施設名	第0期				第1期(前期)					第2期(中期)					第3期(後期)																				
			H28(2016)~H30(2018)年度				R6(2024)~R15(2033)年度					R16(2034)~R25(2043)年度					R26(2044)~R35(2053)年度																				
			R1	R2	R3	R4	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	
医療施設	54	篠島診療所	R6大規模改修 維持																																		
	55	日間賀島診療所	R11除却 医療機能を36日間賀島中学校跡地に複合																																		

## ⑥ 子育て支援系施設

### 【施設の基本情報】

施設分類	番号	施設名	施設概要				建物評価		機能評価		再配置の方針					
			構造	延床面積(m <sup>2</sup> )	敷地面積(m <sup>2</sup> )	建築年度	経過年数(年)	更新時期目安	耐震有無	評価結果(点数)	評価順位	機能分類	方向性	建物の方向性	機能の方向性	再配置後の建物の運営主体
子育て支援施設	43	内海保育所	RC造	1,114.73	4,343.31	H1	34	R30	新耐震	53	53	子育て	機能維持	除却	旧新運動公園に複合	—
	44	かるも保育所	RC造	599.25	2,111.00	S54	44	R22	有	57	39	子育て	機能維持	除却	旧新運動公園に複合	—
	45	大井保育所	RC造	575.86	2,013.00	H5	30	R34	新耐震	65	13	子育て	機能維持	除却	旧新運動公園に複合	—
	46	旧師崎保育所(廃止)	RC造	781.10	—	S58	38	R26	新耐震	61	22	—	—	R4売却済	—	民間
	47	日間賀保育所	W造	573.00	1,652.00	S48	49	R15	無	57	39	子育て	機能維持	除却	日間賀中学校跡地に複合	—
	48	子育て支援センター・どんぐり園	—	—	—	—	46	R18	有	—	—	子育て	機能維持	除却	旧新運動公園に複合	—

## 【ロードマップ】

施設分類	番号	施設名	第0期				第1期(前期)					第2期(中期)					第3期(後期)																				
			H28(2016)~H30(2018)年度				R6(2024)~R15(2033)年度					R16(2034)~R25(2043)年度					R26(2044)~R35(2053)年度																				
			R1	R2	R3	R4	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	R24	R25	R26	R27	R28	R29	R30	R31	R32	R33	R34	R35	
子育て支援施設	43	内海保育所	R11除却 子育て機能を旧新運動公園に複合																																		
	44	かるも保育所	R11除却 子育て機能を旧新運動公園に複合																																		
	45	大井保育所	R11除却 子育て機能を旧新運動公園に集約																																		
	46	旧師崎保育所(廃止)	R4売却済																																		
	47	日間賀保育所	R11除却 子育て機能を36日間賀中学校跡地に複合																																		
	48	子育て支援センター・どんぐり園	R11子育て機能を旧新運動公園に複合																																		



