

(別添2)

【愛知県南知多町】
ネットワーク整備計画

	令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度
十分なネットワーク速度が確保できている学校の割合	100%	100%	100%	100%	100%
アセスメントの実施の有無	無	予定	無	無	無

※理論上のネットワーク速度は確保されていますが、ネットワークアセスメントは未実施であるため、実際運用している場合の速度は不明です。

必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年9月末までにネットワークアセスメントを実施し、課題のある学校があれば原因を特定します。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

ネットワークアセスメントの結果を踏まえ、令和7年10月から順次改善策の検討を開始し、令和8年3月までに環境を整備します。