


農山漁村地域整備計画



計画の名称 日間賀島漁業集落環境整備計画								
計画策定主体 愛知県知多郡南知多町、愛知県								
対象市町村 南知多町								
計画の期間 平成25年度～平成27年度（3年間）								
計画の目標 ・ 汚水処理施設及びポンプ施設の機器の更新を行い、豊かで住みよい漁業集落環境を構築する。								
定量的指標 ・ 浄化センターの汚水処理施設の更新をする。 ・ 中継ポンプ施設10箇所及び柵ポンプ施設6箇所の更新をする。								
対象事業								
(単位：千円)								
事業名	事業型	事業箇所名 (地区名)	事業実施主体	関係市町村	計画期間内 の事業内容 (工種及び数量)	工期	計画期間内 の総事業費	備考
漁港漁村環境整備事業	漁業集落環境整備事業	日間賀島	南知多町等	南知多町	浄化センターの汚水処理施設及びポンプ施設の更新	H25～27	57,914	
合計 (全体事業費)							57,914	

※対象事業を示した図面を添付




# 日間賀漁港漁業集落環境整備計画図

管内図 (南知多町)



漁業集落環境整備事業  
日間賀島地区

凡	例
○	整備地区



日間賀島漁業集落環境整備計画 評価調書

(1) 整備計画の概要

計画の概要	計画の名称	日間賀島漁業集落環境整備計画
	計画策定主体	愛知県知多郡南知多町、愛知県
	対象市町村	南知多町
	計画期間	平成25年度から平成27年度(3年間)
	計画の目標	・汚水処理施設及びポンプ施設の機器の更新を行い、豊かで住みよい漁業集落環境を構築する。
	定量的指標	・浄化センターの汚水処理施設の更新をする。 ・中継ポンプ施設10箇所及び柵ポンプ施設6箇所の更新をする。
	対象事業	漁港漁村環境整備事業
全体事業費	57,914千円	

(2) 評価の内容

項目	評価細目	評価	説明欄
目標の妥当性	1 関連する計画との整合が図られているか	○	上位計画である「日間賀漁港漁業集落環境整備事業基本計画」との整合が図られている。
	2 地域の課題に適切に対応する目標となっているか	○	地域の課題に対応する目標となっている。
整備計画の効果・効率性	1 整備計画の目標と定量的指標の整合性がとれているか	○	整備計画の目標に対し、適切な定量的指標の設定がなされている。
	2 事後評価ができる適切な指標となっているか	○	事業完了時に、各指標の効果発生面積等を確認することで事後評価が可能である。
	3 個別事業の効果を評価する指標が適切なものになっているか	○	個別事業について適切な指標で効果を評価した上で事業を実施している。
整備計画の実現可能性	1 個別事業が技術的に実施可能であるか	○	個別事業は、現場条件に応じた工種・工法を採用している。
	2 円滑な事業執行の環境が整っているか	○	事業の実施にあたって県、隣接市等との調整は整っている。
評価結果	<div style="border: 1px solid black; padding: 2px; display: inline-block;">評価 I 事業を実施</div>  評価 II 計画の見直し	【評価基準】 「評価 I」は、全項目に○印がついている 「評価 II」は、1項目でも×印がついている	