

## 農山漁村地域整備交付金整備計画における事後評価

整備計画名	南知多町漁港海岸整備計画	
計画策定主体	対象市町	計画の期間
南知多町	南知多町	平成30年度（1年間）

### 1. 交付対象事業の進捗状況

事業名	海岸保全施設整備事業 (老朽化対策)	工期	平成30年度
事業内容	長寿命化計画策定 N=1 式		
進捗状況	平成31年3月を以って、長寿命化計画を策定した。		
進捗率	100%		

### 2. 事業効果の発現状況

長寿命化計画を策定し、計画的な点検・補修により、ライフサイクルコストの縮減と維持管理費の平準化が図られた。

### 3. 成果目標の目標値の実現状況

成果目標	目標値	実績値	達成率(%)
施設の維持・修繕に関する費用の軽減や平準化を図りつつ所要の機能を確保するために、海岸保全施設の長寿命化計画策定を実施した。その結果、長寿命化計画に基づき計画的に維持管理される海岸数を3海岸増加させた。	3海岸	3海岸	100%

### 4. 今後の方針

今後は、長寿命化計画に基づき、巡視パトロールを含む定期点検及び診断を行い、異常箇所等の早期発見、対策を効率的・効果的に実施する。